





Troisième phases du projet P1

Matthieu Rossier
Gary Nietlispach
Marco Aeberli





Sommaire

- L'état global du projet
- Organisation du projet
- Travail terminé
- Présentation partie "GUI"
- Présentation partie "calcul"
- Présentation partie "communication"
- Travail à accomplir





L'état global du projet

SkyGuide SkyExternalDe SkyCalculator < vice SkyCore 75% 80% 90% data data data SkyLogger SkyDatabase SkyGUI 100% 100% 30%





Organisation du projet

- Problèmes liés au travail en groupe
- Diagramme de Gantt devenu moins "utile"
- Compétences acquises pendant le projet



Image 1: travail, Google image





Présentation partie "GUI"


- Implémentation avec Qt parfois difficile
- Démonstration de l'application



Logo 1: logo Qt, http://www.qt.nokia.com/



- Transformation des systèmes de coordonnées
- Projection des étoiles sur un "plan" 2D







Image 1 et 2: transformation et projection, http://www.emilie.bodin.free.fr/





Présentation partie "communication"

- Difficultés
 - Inconnues au niveau du protocole
 - Nouvelles fonctionnalitées tardives
- Résultat de l'implémentation



Démonstration





Travail à accomplir

- Assemblage des parties du projet déjà développées
- Tests
- "Proxy" lié au protocole





FIN

Merci de nous avoir écouté! Des questions?